IT Project Manager (TÜV).

Von der Planung bis zum Go-Live – IT-Projekte strukturiert und effizient managen

Seminar Präsenz / Virtual Classroom 8 Termine verfügbar

24 Unterrichtseinheiten Zertifikat Online durchführbar

Seminarnummer: 32249

Stand: 28.11.2026. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/32249

IT-Projekte sind ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen – zugleich aber auch komplex, dynamisch und risikobehaftet. Der IT-Projektmanager nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein: Er verbindet technische Anforderungen mit geschäftlichen Zielen, koordiniert interdisziplinäre Teams und stellt sicher, dass Projekte termingerecht, im Budgetrahmen und in der geforderten Qualität umgesetzt werden.

Nutzen

- Sie erfahren, wie sie IT-Projekte strukturiert planen, durchführen und abschließen.
- Sie verstehen, wie sie klassische, agile und hybride Projektmethoden situationsgerecht anwenden.
- Sie erlernen, wie sie Anforderungen professionell erheben, priorisieren und dokumentieren.
- Sie lernen Risiken, Budgets und Ressourcen aktiv zu steuern
- Sie erfahren wie sie Stakeholder, Teams und externe Dienstleister wirksam führen.
- Sie verstehen, wie sie IT-Projekte erfolgreich in die Organisation einbetten.
- Sie erlernen wichtige verbale und non-verbale Kommunikationsfähigkeiten, die für den Projektalltag unentbehrlich sind.

Zielgruppe

- IT-Manager:innen und IT-Leitung
- IT-Projektmanager:innen und Projektleiter:innen mit technischem Hintergrund

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

- Softwareentwickler:innen auf dem Weg in die Projektleitung
- Fachbereichsleiter:innen mit IT-Projektverantwortung
- Product Owner / SCRUM Master (Weiterentwicklung)
- Enterprise Architekt
- CIO-nahe Funktionen
- IT-Produkt/IT-Plattform Verantwortliche
- IT-Service Manager.

Abschluss

Zertifikat

Zur Feststellung Ihrer erworbenen Kompetenz wird eine Prüfung von PersCert TÜV, der unabhängigen Personenzertifizierungsstelle von TÜV Rheinland, durchgeführt.

Nach erfolgreichem Abschluss des Prüfungs- und Zertifizierungsverfahrens erhalten Sie von PersCert TÜV ein Zertifikat mit dem Abschlusstitel „IT Project Manager (TÜV)“ als persönlichen Kompetenznachweis. Dokumente und Informationen (u.a. Zulassungsvoraussetzungen, Prüfungsinhalte und Ablauf, Gültigkeit, Rezertifizierung, etc.) zum Zertifizierungsprogramm finden Sie auf www.certipedia.com.

Inhalte

Grundlagen des IT-Projektmanagements

- Einführung & Rollenverständnis
- Was ist ein IT-Projekt?
- Abgrenzung: Linie vs. Projekt
- Rolle & Verantwortung des IT-Projektmanagers
- Projektportfolios & Governance

Projektstart & Zieldefinition

- Projektauftrag & Business Case
- SMARTe Ziele
- Projektorganisation & Rollen (RACI)
- Anforderungen an das Projektteam und an den Projektleiter
- Stakeholder-Analyse (Power-Interest-Matrix)
- Professionelle Anforderungsanalyse
- Lastenheft und Pflichtenheft

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Praxisübung: Erstellung eines Projektauftrags inkl. Stakeholderanalyse

Projektplanung in IT-Projekten

- Der gelungene Projektstart und das Kick-off-Meeting
- Phasenmodelle (Wasserfall, V-Modell XT)
- Aufwandsschätzung (Planning Poker, Expertenschätzung)
- Professionelle Projektstrukturpläne
- Terminplanung (Meilensteinplan, Gantt)
- Testplan, Schulungsplan
- Ressourcenmanagement

Planung und Controlling des Projekts (Umfang, Qualität, Termine, Budget und Risiken)

- Budgetplanung & Controlling
- Risikomanagement (Identifikation, Bewertung, Maßnahmen)
- Qualitätskriterien in IT-Projekten
- Change Management & Änderungsanträge

Praxisübung: Erstellung eines Projektplans mit Risiko- und Maßnahmenmatrix

Agile Frameworks

- Agile Werte & Prinzipien
- SCRUM (Rollen, Artefakte, Events)
- Kanban & Lean IT
- Skalierte Agilität (SAFe – Überblick)

Hybrid Project Management

- Wann agil, wann klassisch?
- Hybridmodelle in der Praxis
- Übergang von klassisch zu agil
- Zusammenarbeit PM ↔ PO ↔ Team

Praxisübung: SCRUM Sprint inkl. Planning, Daily & Review

Kommunikation & Stakeholder-Management

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

- Kommunikationsmodelle
- Konfliktmanagement
- Reporting & Management-Präsentationen
- Tätigkeits- und Statusberichte
- Projektmeetings und Protokolle
- Erwartungsmanagement
- Präsentationstechniken für den Projektleiter (Zielgruppenbezogene Vorbereitung, Storylining, Durchführung der Präsentation, wirkungsvolle Visualisierung)
- Einsatz von Sprache und Körpersprache

Praxisübung: Review einer Projekt Kick-Off Präsentation

Führung ohne disziplinarische Macht

- Laterale Führung
- Motivation von IT-Teams
- Umgang mit Spezialisten & externen Partnern
- Remote- & internationale Teams

Praxisübung: Kritisches Stakeholdergespräch

IT-spezifische Herausforderungen

- Softwareentwicklung & DevOps
- Cloud-, Infrastruktur- & Migrationsprojekte
- IT-Security & Compliance (DSGVO, ISO 27001 – Überblick)
- Abnahme & Go-Live

Projektabschluss & Lessons Learned

- Projektcontrolling & Abschlussbericht
- Abnahme & Übergabe in den Betrieb
- Retrospektiven
- Nachhaltiger Wissenstransfer

Praxisübung: Präsentation eines eigenen IT-Projektkonzepts

PM Methoden & Tools im Überblick

- Projektstrukturplan (PSP)

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

- Jira / Azure DevOps (Demo)
- MS Project / Smartsheet (Überblick)
- Confluence / SharePoint
- Risiko- & Stakeholder-Tools
- Canvas-Modelle (Projekt-Canvas, Agile Canvas)

Prüfung für das Abschlusszertifikat

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter https://akademie.tuv.com/s/32249 und profitieren Sie von diesen Vorteilen:

Schneller Buchungsvorgang
Persönliches Kundenkonto
Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer:innen

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.