
Bauprojektmanager (TÜV).

Von Projektstart bis Teamführung: Praxiswissen und Methoden für Bauherren und Projektleitungen
mit Fokus auf Hochbau.

 Seminar  1 Termin verfügbar  Zertifikat

 Präsenz  44 Unterrichtseinheiten

Seminarnummer: 17490

Stand: 11.03.2026. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/17490

Ob Bauherren, Projektleitung oder Projektsteuerung – wer in Bauprojekten Verantwortung trägt, braucht
neben der Klarheit über die eigene Rolle und die der zahlreichen Projektbeteiligten auch ein umfassendes
Verständnis für die Aufgaben, Prozesse und Zusammenhänge im Bauprojektmanagement – vom
Projektstart bis zum Abschluss. Damit Hand in Hand gehen eine aktive Gestaltung der
Teamzusammenarbeit, der bewusste Umgang mit Teamdynamiken, klare Kommunikation & Führung –
wesentliche Faktoren für das erfolgreiche Projektgelingen.
Diese Schulung vermittelt fundiertes Wissen nach AHO Heft Nr. 9 und HOAI, gepaart mit praxisnahen und
agilen Methoden zu Aufgaben-und Teammanagement.
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Sie erwerben aktuelles, praxisnahes Grundlagenwissen zum Projektmanagement

Sie entwickeln ein ganzheitliches Verständnis für die Abläufe, Rollen und Verantwortlichkeiten im
Bauprojektmanagement

Sie verstehen Ihre Rolle in Bauprojekten klarer und können diese bewusst und wirksam ausfüllen in
Abgrenzung zu den Aufgaben und Rollen weiterer Projektbeteiligte

Sie verstehen, dass neben Organisation und Aufgabenmanagement auch der Faktor Mensch und
Kommunikation wesentliche Erfolgsfaktoren sind

Sie lernen, wie Sie Teams aufbauen, führen und durch unterschiedliche Projektphasen begleiten

Sie lernen neben klassischen auch agile Methodenkennen

Sie stärken Ihre Kompetenzen in Kommunikation, Teammanagement, Entscheidungsfindung und
Strukturierung von Bauvorhaben

Durch praxisorientierte Übungen und konkrete Fallbeispiele –auch gern mit Ihren eigenen
Projekterfahrungen –wird das Gelernte greifbar und unmittelbar anwendbar

In einem Übungsprojekt haben Sie die Gelegenheit, das erlernte Wissen direkt in die Praxis
umzusetzen und zu erproben
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Zielgruppe

Managementrollen in der Baubranche (z.B. Bauherren, Bauherrenvertretung, Projektleitung,
Projektsteuerung)

Voraussetzungen

Die Zulassungsvoraussetzungen zur Teilnahme an der von PersCert TÜV, der unabhängigen
Personenzertifizierungsstelle von TÜV Rheinland, durchgeführten Prüfung, finden Sie
auf www.certipedia.com  unter der Programm ID 89066.

Bei gewünschter Teilnahme an der Zertifikatsprüfung senden Sie bitte Ihre Zulassungsnachweise vor
Seminarbeginn an die TÜV Rheinland Akademie. Dies ermöglicht uns, Ihre Teilnahme reibungslos zu
organisieren und sicherzustellen, dass alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Abschluss

Zertifikat

Zur Feststellung Ihrer erworbenen Kompetenz wird eine Prüfung von PersCert TÜV, der unabhängigen
Personenzertifizierungsstelle von TÜV Rheinland, durchgeführt.

Nach erfolgreichem Abschluss des Prüfungs- und Zertifizierungsverfahrens erhalten Sie von PersCert
TÜV ein Zertifikat mit dem Abschlusstitel „Bauprojektmanager:in (TÜV)“ als persönlichen
Kompetenznachweis. Dokumente und Informationen (u.a. Zulassungsvoraussetzungen, Prüfungsinhalte
und Ablauf, Gültigkeit, Rezertifizierung, etc.) zum Zertifizierungsprogramm finden
Sie auf www.certipedia.com  unter der Programm ID 89066.

Nutzen Sie zusätzlich nach erfolgter Zertifizierung die zahlreichen Möglichkeiten eines persönlichen TÜV
Rheinland Prüfzeichens mit Ihrer individuellen ID als Werbesignet zu den
unter www.tuv.com/perscert  dargestellten Bedingungen. Stärken Sie mit Ihrem Zertifikat und dem
damit verknüpften Prüfzeichen das Vertrauen bei Kunden und Interessenten.

Inhalte des Seminars

akademie.tuv.com
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Block 1 (Tag 1-3)

Grundlagen Projektmanagement im Bauwesen

Aufbau und Nutzen AHO-Heft Nr. 9

■

■

https://www.certipedia.com/quality_marks/0000089066?locale=de
https://www.certipedia.com/quality_marks/0000089066?locale=de
https://www.tuv.com/germany/de/lp/tuv-rheinland-academy/main-navigation/personnel-certification/uebersicht-personenzertifizierung/?wt_mc=Advertising.Print.no-interface.DE18_A02_PERS01.shortcut.&cpid=DE18_A02_PERS01_PT
https://akademie.tuv.com/
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Weitere Regelwerke (HOAI, VOB, DIN-Normen)

Rollenverständnis Projektleitung

Schnittstellen, Aufgaben und Erwartungshaltungen im Projektteam

Strukturierte Projektorganisation von Beginn an

Projektorganisationsformen und Aufbauorganisation

Projektstart: Bedarfsplanung (DIN 18205), Projektzieldefinition

Gesamtprozessanalyse eines Projektes

Stakeholdermanagement

Projektstrukturplan

Projekt- und Organisationshandbuch

Teamentwicklung und –management, Konfliktbewältigung

Umgang mit Konflikten

Grundlagen Kostenplanung

Stufen der Kostenermittlung & Kostengliederung nach DIN 276

Kostenermittlung

Kostenmanagement und -controlling

Mittelabflussplanung

Rechnungsprüfung

Exkurs: Hybrides Projektmanagement (klassisch & agil, Scrum und Kanban im Projektumfeld)
 

Block 2 (Tag 4-6)

Kommunikation und Führungsverantwortung als Erfolgsfaktor

Besprechungsstruktur

Berichtswesen: Aufbau und Ziele verschiedener Berichte

Protokollführung

Grundlagen Terminplanung

Terminplanarten

Meilensteinplanung

Terminsteuerung und -kontrolle

Vergabe- und Vertragsstrukturen (Vergabeverfahren, Bauvertragsrecht)

Nachtrags- Claim- und Anti-claim-Management

Grundlagen Qualitätsmanagement

Qualitäts- und Prüfkriterien

Qualitätssicherung und Prüfungen im Projektverlauf

Entscheidungs- und Änderungsmanagement

Risikomanagement

Exkurs: Exkurs: BIM, Lean, IPA, Nachhaltigkeit / ESC
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Wichtige Hinweise

Das Seminar findet in zwei Blöcken statt. Für nähere Informationen, klicken Sie unten in der
Terminauswahl auf den kleinen Pfeil am linken Rand. Der Termin vom 28.11.2026-07.12.2026 ist wie folgt
aufgeteilt:

Block 1: 18.11.2026-20.11.2026 in Köln

Block 2: 25.11.2026-27.11.2026 in Köln

Schriftliche Prüfung am 07.12.2026 online

Sie erhalten zusätzlich das AHO-Heft Nr. 9 "Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft" in
der aktuellsten Ausgabe als Seminar-Literatur kostenfrei von uns dazu.

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter https://akademie.tuv.com/s/17490 und
profitieren Sie von diesen Vorteilen:

Schneller Buchungsvorgang

Persönliches Kundenkonto

Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer:innen

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.

akademie.tuv.com
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Risikomanagement

Projektabschluss: Abnahme, Inbetriebnahme, Schlussrechnungen
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