
Projektmanager (TÜV).

Zweimoduliger Praxislehrgang mit Fallstudie, Projektarbeit und TÜV-Zertifikatsprüfung.

 Seminar  2 Termine verfügbar  Zertifikat

 Präsenz  80 Unterrichtseinheiten

Seminarnummer: 01754

Stand: 11.03.2026. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/01754

Projekte dauern oft länger als geplant, werden teurer oder scheitern komplett. Konsequentes
Projektmanagement, Risikomanagement und effiziente Projektorganisation können Fehlentwicklungen
deutlich reduzieren: durch qualifizierte Steuerung, Projektplanung und -umsetzung, gute
Methodenkenntnisse, aber auch durch Transparenz, Konfliktfähigkeit und Führungsstärke.

Nutzen

Zielgruppe

Projektverantwortliche, Personen mit Projektleitungsaufgaben, Projektassistenten,
Projektteammitarbeiter sowie Personen, die Projektleitungspositionen anstreben,
Führungskräftenachwuchs.
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Sie erhalten fundierte Kenntnisse des Projektmanagements. Dessen Methoden und Werkzeuge
werden in der Anwendung gezeigt und von Ihnen anhand von Beispielen unmittelbar angewendet und
erprobt.

Sie haben die Möglichkeit, eigene Projektbeispiele einzubringen und mit den Dozenten zu bearbeiten
und zu diskutieren.

Die lehrgangsbegleitende Bearbeitung einer Projektmanagement-Fallstudie und die Erstellung einer
Projektarbeit sorgen für eine weitere praktische Festigung und vertiefende Anwendung der
vermittelten Inhalte. Zu den praktischen Arbeiten erhalten Sie jeweils einen Korrekturergebnisbogen
mit Hinweisen auf Optimierungsmöglichkeiten.

Mit Bestehen der Zertifikatsprüfung erwerben Sie ein in der Wirtschaft anerkanntes
Abschlusszertifikat als Projektmanager (TÜV). Es verdeutlicht gegenüber Vorgesetzten, Kunden und
Kollegen, dass Sie für bestimmte Aufgaben auf Basis von festgelegten Qualifikationsanforderungen
über eine spezifische Zusatzqualifikation verfügen. Der Kompetenznachweis schafft somit Sicherheit
und Vertrauen.
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Voraussetzungen

Die Prüfungsinhalte, Zulassungsvoraussetzungen, Gültigkeit der Zertifizierung und weitere Details zu
diesem Zertifizierungsprogramm von PersCert TÜV, der unabhängigen Personenzertifizierungsstelle von
TÜV Rheinland, finden Sie auf www.certipedia.com  unter der Programm ID 85820.

Abschluss

Zertifikat

Im Anschluss an das Seminar stellen Sie Ihre erworbene Kompetenz in der entsprechenden Prüfung von
PersCert TÜV unter Beweis. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie das digitale, blockchain-
gesicherte Personen-Zertifikat „Projektmanager:in (TÜV)“. Es ist fälschungssicher, international
anerkannt (DE/EN) und entspricht den strengen Anforderungen der ISO/IEC 17024 – ein Beleg für
nachweislich aktuelle, unabhängige und geprüfte Kompetenz. Ihr persönliches Zertifikat unterstützt Sie
und Ihr Unternehmen dabei, Haftungsrisiken zu reduzieren, stärkt Ihre berufliche Reputation und
unterstreicht Ihre Führungskompetenz sowie Ihren persönlichen Qualitätsanspruch. Es bietet zudem
eine solide Basis für Ihre individuelle Weiterentwicklung und Karriereplanung.

Inhalte des Seminars
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Projektplanung, -entwicklung und -controlling (Methodenkompetenz)
Begriffsdefinitionen zum Projektmanagement

Zentrale DIN-Normen des Projektmanagements

Aufgabenspektrum der Projektleitung

Von der Idee zum Projektauftrag

Projektumfeld und interne Projektorganisation

Möglichkeiten zur organisatorischen Einbettung in das Unternehmensumfeld

Instrumente der Struktur-, Ablauf-, Termin-, Ressourcen-, Kosten- und Qualitätsplanung

Projektverfolgung und -controlling

Projektabschluss: formale Schritte und "Lessons learned"

Projektverwaltung und -überwachung mit Projektmanagement-Software: Beispiel MS-Project

Chancen und Risiken – Projekterfolg im Spannungsdreieck von Zeit, Kosten und Leistung

Risikoverständnis und Risikobewusstsein

Risiken im Projekt und Einflussfaktoren aus dem Umfeld wahrnehmen und erkennen

Zyklus des Risikomanagements

Risiken identifizieren und spezifizieren (Risikoportfolio)

Risiken bewerten und die Eintrittswahrscheinlichkeit und Tragweite eintretender Risiken abschätzen

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

https://www.certipedia.com/
https://akademie.tuv.com/


Wichtige Hinweise

Um einen intensiven Austausch zu gewährleisten, ist die Zahl der Teilnehmenden auf maximal 12
begrenzt.

Der Lehrgang ist nur als Gesamtkurs buchbar. Die Rechnungsstellung erfolgt anteilig nach jedem
einzelnen Modul.

Zeitlicher Gesamtumfang von 80 Std.:
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Maßnahmen zur Gegensteuerung, Begrenzung oder Beseitigung (Risikominimierung)

Wirksamkeit der Maßnahmen bewerten

Risikoverfolgung und -steuerung

Projektrisikoregister und Risikomanagementplan erstellen
Individuelle lehrgangsbegleitende Vorbereitung auf den schriftlichen Prüfungsteil anhand der
Lehrgangsunterlagen (vorgesehene Bearbeitungszeit: 4 Std.) Fallstudie als lehrgangsbegleitende
Einzelarbeit: Anwendungsübung zu den erlernten Inhalten (vorgesehene Bearbeitungszeit: 4 Std.)
Start der Projektarbeit als lehrgangsbegleitende Einzelarbeit. Abgabe der schriftlichen
Projektdokumentation am Prüfungstermin.(vorgesehene Bearbeitungszeit: 24 Std.)

Projekte professionell führen (Steuerungskompetenz)
Das Besondere an der Führung in Projekten: Führen ohne Macht

Führungsanspruch und Führungsverantwortung des Projektleiters

Spannungsfeld Projektorientierung versus Linienmanagement

Die sachlogische und psychosoziale Dimension des Führens

Führungsinstrumente und deren Einsatz

Motivieren – aber wie?

Delegieren – aber richtig!

Führen mit Überzeugungskraft

Teamzusammenstellung, Teambildung und Teamprozesse

Aspekte wirkungsvoller Kommunikation

Wie sichert man Verständnis?

Effektive und effiziente Gesprächsführung

Zeitfalle Meeting

Problemlösung und Konfliktbewältigung

Konflikte wahrnehmen und klären

Konfliktquellen und ihre Auswirkungen (Konflikteskalation)

Konfliktpotentiale erkennen und bearbeiten – Strategien zur Konfliktlösung

Individuelle lehrgangsbegleitende Vorbereitung auf den schriftlichen Prüfungsteil anhand der
Lehrgangsunterlagen (vorgesehene Bearbeitungszeit: 4 Std.) Zertifizierungsprüfung zum Erwerb des
qualifizierten Abschlusses im Anschluss an die Ausbildung zum Projektmanager (TÜV).

Dreistündige schriftliche Prüfung

Bewertung der Dokumentation der lehrgangsbegleitenden Projektarbeit
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davon Präsenzzeit: 44 Std. (inkl. schriftliche Prüfung)

davon Eigenstudium: 36 Std. (inkl. Projektarbeit).
Falls Sie an der Prüfung nicht teilnehmen möchten, entfällt die Prüfungsgebühr.

Als Lehrgangsergänzung bieten wir Ihnen bei Interesse ein einzel- oder teamorientiertes
Projektmanagement-Coaching an. Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein individuelles Angebot.

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter https://akademie.tuv.com/s/01754 und
profitieren Sie von diesen Vorteilen:

Schneller Buchungsvorgang

Persönliches Kundenkonto

Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer:innen

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.
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