
Lean Construction – Grundlagen für effizientes Bauen.

Bauprojekte smarter managen: Lean-Prinzipien für mehr Erfolg und weniger Verschwendung.

 Seminar  1 Termin verfügbar  Teilnahmebescheinigung

 Präsenz / Virtual Classroom  16 Unterrichtseinheiten

Seminarnummer: 17480

Stand: 04.03.2026. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/17480

Die Baubranche steht vor großen Herausforderungen: Knapper Zeitrahmen, begrenzte Budgets und die
Notwendigkeit höchster Qualität. Lean Construction bietet einen systemischen Ansatz, um Prozesse zu
optimieren, Ressourcen zu schonen und Projekte erfolgreich zu realisieren. Diese Schulung gibt einen
umfassenden Überblick über die Grundlagen von Lean Construction und zeigt, wie diese im
Bauprojektalltag praktisch umgesetzt werden können, um die Effizienz zu steigern.

Nutzen

Zielgruppe

Projektmanager und -koordinatoren

Bauleiter und Planer

Führungskräfte in der Bauwirtschaft

Alle, die Lean-Prinzipien in Bauprojekten anwenden möchten

Abschluss

Teilnahmebescheinigung
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Sie lernen Lean-Prinzipien und -Werkzeuge, die direkt im Bauprojektalltag einsetzbar sind.

Sie entdecken Potenziale zur Bauprozessoptimierung und reduzieren Verschwendung von
Ressourcen und Materialien.

Sie erfahren, wie Lean Construction zu termin- und budgetgerechten Bauprojekten beiträgt.

Sie lernen, wie Lean die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten verbessert.
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Teilnahmebescheinigung der TÜV Rheinland Akademie.

Inhalte des Seminars

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter https://akademie.tuv.com/s/17480 und
profitieren Sie von diesen Vorteilen:

Schneller Buchungsvorgang

Persönliches Kundenkonto

Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer:innen

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.
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Einführung in Lean Management

Lean Construction – Ursprung und Nutzen

Vorteile für Bauprojekte: Effizienz, Transparenz und Qualität

Von der Pull-Planung bis zum Null-Fehler-Prinzip

Grundlagen der Prozessoptimierung

Lean-Werkzeuge für die Baubranche

Werkzeuge und Methoden: Value Stream Mapping, 5S

Praktische Anwendung in Bauprojekten

 

Lean-Implementierung im Unternehmen

Change Management und Mitarbeiterbindung

Erfolgsfaktoren und Herausforderungen bei der Umsetzung von Lean Construction

Best Practices aus der Industrie

Praktische Übungen und Fallstudien

Gruppenarbeiten zu realen Bauprojekt-Szenarien

Zukunftsperspektiven und Ausblick

Lean im digitalen Zeitalter: Synergien mit BIM und anderen Technologien
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