
Managementul Proiectelor în Industria Automotive

Managementul Proiectelor în Industria Automotive

 Curs  evenimente la cerere  Certificat

 Instruire în sală de clasă  32 ore

Numărul cursului: RO-RO-9

Statut: 20.05.2024. Toate informațiile actuale pot fi găsite la https://academia-ro.tuv.com/s/RO-RO-9

În industria automotive, unde inovația și concurența sunt la ordinea zilei, managementul proiectelor
reprezintă un element vital pentru succesul organizațiilor. Într-un mediu caracterizat de tehnologii în
continuă evoluție, schimbări de paradigmă și cerințe din ce în ce mai exigente ale pieței, abilitatea de a
gestiona proiectele în mod eficient și eficace devine esențială pentru supraviețuirea și creșterea
companiilor din acest sector. Acest curs de Management al Proiectelor în Industria Automotive se
concentrează pe principiile și practicile de gestionare a proiectelor adaptate specificului acestei industrii
dinamice.

Beneficii

Grup țintă

Middle Management, reprezentanți ai departamentelor de dezvoltare și coordonare programe și proiecte,
Program și Proiect manageri, KAM.
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Organizare adecvată

Personal instruit pentru proiect/program

Coordonarea adecvată a costurilor/finanţare asigurată pentru derularea proiectului;

Distribuția eficientă a resurselor

Acoperirea

 

■

■

■

■

■

https://academia-ro.tuv.com/s/RO-RO-9
https://academia-ro.tuv.com/formare/automotive
https://academia-ro.tuv.com/


Cerințe de înscriere

Nu sunt cerinţe.

Subiecte abordate

academia-ro.tuv.com
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Introducere în Managementul proiectelor automotive – discuții preliminare

Structura organizațonală a echipei de proiect

Managementul profesional al proiectelor (PMP) automotive – negocierea

Caracterizarea managerului de proiect/program

Relația furnizor-client în cadrul managementului de proiect

Rolul de mediator al Program Managerului în Fluxul managerial furnizor-client

Sumarul proceselor de management de proiect

Etapele de dezvoltare (ciclul de viață și organizarea proiectelor) – relația APQP

Tehnica deciziei

Managementul costurilor

Managementul calității

Livrarea proiectelor => urmărirea evoluției + îmbunătățirea continuă

Diplomație în comunicarea ierarhică în ambele sensuri

Bonus: studiu de caz urmărit cu ajutorului instrumentului MS Project
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https://academia-ro.tuv.com/
https://academia-ro.tuv.com/formare/automotive
https://academia-ro.tuv.com/produs/apqp-and-control-plan-advanced-product-quality-planning-and-control-plan-11054
https://academia-ro.tuv.com/formare/managementul-calitatii

